

Aan de bewoners en belangstellenden

Utrecht,	Referentie	Contactpersoon	Telefoon
17 december 2024	103501/776/OP/KV	Oscar Pol	(030) 220 47 04

**Onderwerp:** Stand van zaken Randmeer

Beste bewoner(s),

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de sloopwerkzaamheden en de nieuwbouwplannen.

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het puin is afgevoerd en het terrein is opgeruimd. Voor de veiligheid blijven de bouwhekken om het bouwterrein staan totdat de bouw kan starten.

Zoals u wellicht heeft vernomen, is tegen het vastgestelde bestemmingsplan door de gemeente Harderwijk beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor is er een tijdelijke vertraging in het verkrijgen van de omgevingsvergunning en het starten van de nieuwbouw.

### Planning

De zitting bij de Raad van State staat gepland op woensdag 29 januari 2025. Na de uitspraak zullen wij, afhankelijk van de inhoud van het besluit, de omgevingsvergunning aanvragen. Zodra deze is verleend, kan Koopmans starten met de bouw. Wij hopen en verwachten nog steeds dat dit in het vierde kwartaal van 2025 kan plaatsvinden.

Wij begrijpen dat de huidige situatie ongemakkelijk voor u kan zijn en willen u verzekeren dat wij hard werken om verdere stappen te zetten. Zodra wij nieuws hebben over het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning, brengen wij u direct op de hoogte.

### Wilt u meer weten?

Op onze projectpagina: [habion.nl/projecten/randmeer-harderwijk](https://habion.nl/projecten/randmeer-harderwijk) kunt u altijd terecht voor de laatste updates. Heeft u toch nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen via [randmeer@habion.nl](mailto:randmeer@habion.nl). We helpen u graag verder.

Voor nu wensen wij u alvast fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,  
Stichting Habion



Oscar Pol  
Project manager